

変更契約情報

請負人		(株)丸本組 代表取締役 須田 輝夫
工事(業務)名		西流下5号新下堀準幹線築造工事
変更前	原 請 負 金 額	30,555,000 円
	原契約締結年月日	平成 19 年 7 月 4 日
	工 期	平成 19 年 7 月 4 日から 平成 20 年 2 月 29 日まで
変更後	変更後請負金額	32,149,950 円 (増)減額 1,594,950 円
	変更契約締結年月日	平成 20 年 2 月 14 日
	工 期	平成 19 年 7 月 4 日から 平成 20 年 2 月 29 日まで
変 更 内 容		<p>現地にて地権者との汚水ます設置位置の確定により、管路延長を 5.40m 増工し、383.25m に変更し施工する。また立会いの結果、取付管及びますについて 1 箇所増工し 18 箇所に変更する。</p> <p>地下埋設物調査の結果、既設埋設管深さが設計と相違があり、管きよとの離隔がないため、縦断計画を見直し離隔を確保することにより、掘削工を 75・増工し 741・に、埋戻工を 71・増工し 586・に変更し対応する。</p>