

## 変更契約情報

請負人		山内建設(株) 代表取締役 山内 秋男
工事(業務)名		東流下河北2号污水管渠築造工事
変更前	原 請 負 金 額	55,629,000 円
	原契約締結年月日	平成 19 年 7 月 4 日
	工 期	平成 19 年 7 月 4 日から 平成 19 年 12 月 10 日まで
変更後	変更後請負金額	52,984,050 円 増減額 2,644,950 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 12 月 10 日
	工 期	平成 19 年 7 月 4 日から 平成 19 年 12 月 10 日まで
変 更 内 容		<ul style="list-style-type: none"> <li>地下埋設物調査結果及び公共ます位置確定により法線を一部変更して、施工延長を 45.10m減工し、585.90mに変更し施工する。</li> <li>また上記変更に伴い、1号マンホールを1箇所減工し11箇所に、コンクリート製小型マンホールを1箇所減工し3箇所に変更する。</li> </ul>