

変更契約情報

請負人	(有)トミハマ 代表取締役 佐藤 吉明	
工事(業務)名	特公下北上単舗装復旧工事	
変更前	原 請 負 金 額	4,725,000 円
	原契約締結年月日	平成 19 年 7 月 4 日
	工 期	平成 19 年 7 月 4 日から 平成 19 年 8 月 10 日まで
変更後	変更後請負金額	4,987,500 円 ④減額 262,500 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 8 月 2 日
	工 期	平成 19 年 7 月 4 日から 平成 19 年 8 月 10 日まで
変 更 内 容	本工事を施工にあたり現地精査の結果、本復旧箇所の横断勾配（排水計画）と既設道路に段差が生じるため、摺り付けによる舗装復旧面積を 1,240 m ² から 50 m ² 増工し、1,290 m ² に変更する。	