

変更契約情報

請負人		(株)テクノ長谷 代表取締役社長 早坂 功
工事(業務)名		石巻消防署南分署建設予定地地質調査業務
変更前	原 請 負 金 額	3,150,000 円
	原契約締結年月日	平成 19 年 7 月 4 日
	工 期	平成 19 年 7 月 4 日から 平成 19 年 9 月 28 日まで
変更後	変更後請負金額	4,732,350 円 (増減額 1,582,350 円)
	変更契約締結年月日	平成 19 年 9 月 28 日
	工 期	平成 19 年 7 月 4 日から 平成 19 年 12 月 25 日まで
変 更 内 容		<p>実施したボーリング調査の掘削深度及び調査数量の実績に基づき、調査費を変更する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・過去の調査実績に対し、今回の調査結果に相違が見られたことから、確認の為調査か所を1か所追加する。 ・液状化の検討を考慮し、土質試験を砂質層1か所から同一層内の各深度ごとに試験を追加する。 <p>また、調査か所No.2（敷地北側）のボーリング調査時、舗装路盤下に鉋さい(鉄くず)が混入しており、敷地の利用状況、履歴を確認したところ、造成時の充填材として多量に使用していたことが確認されたため、土壌の概況(表層)調査及び産業廃棄物としての判定が必要になることから、埋設物調査を追加する。</p> <p>なお、調査項目の増加による業務期間の延長をあわせて変更する。</p>