

変更契約情報

請負人		菊地工業(株) 代表取締役 菊地 弘恵
工事(業務)名		西流下河南7号污水管渠築造工事
変更前	原 請 負 金 額	12,274,500 円
	原契約締結年月日	平成 19 年 10 月 17 日
	工 期	平成 19 年 10 月 17 日から 平成 20 年 3 月 14 日まで
変更後	変更後請負金額	15,069,600 円 (増)減額 2,795,100 円
	変更契約締結年月日	平成 20 年 3 月 7 日
	工 期	平成 19 年 10 月 17 日から 平成 20 年 3 月 14 日まで
変 更 内 容		<p>本工事の施工区間は、石巻土木事務所発注工事と施工時期が重複しており、作業調整に時間を要したことから、完成工期を平成 20 年 2 月 7 日から平成 20 年 3 月 14 日まで変更する。</p> <p>なお、施工数量が決定しだい工事内容の変更を実施する。</p> <p>変更前：平成 19 年 10 月 17 日から平成 20 年 2 月 7 日まで 変更後：平成 19 年 10 月 17 日から平成 20 年 3 月 14 日まで</p>