

## 変更契約情報

請負人		㈱武山組 代表取締役 武山 郁郎	
工事(業務)名		特流下桃生1号污水管渠築造工事	
変更前	原 請 負 金 額	25,200,000 円	
	原契約締結年月日	平成 19 年 8 月 1 日	
	工 期	平成 19 年 8 月 1 日から 平成 19 年 12 月 10 日まで	
変更後	変更後請負金額	26,355,000 円	Ⓢ減額 1,155,000 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 12 月 6 日	
	工 期	平成 19 年 8 月 1 日から 平成 19 年 12 月 27 日まで	
変 更 内 容		<p>1 発生土の処理について、当初は現場内処理を予定していたが、現場内で全数量を処理出来なかったため発生土 90 ・のうち 60 ・を現場外（石巻市有地）での処分とする。</p> <p>2 躯体工の設置場所変更に伴う付帯工（給水管装置）の延長及び舗装復旧面積に変更が生じたため諸数値を現地に適合するよう変更する。</p>	