

## 変更契約情報

請負人		(有)河北造園建設 代表取締役 及川 徳男
工事(業務)名		市道上納前線舗装補修工事
変更前	原 請 負 金 額	2,079,000 円
	原契約締結年月日	平成 19 年 8 月 22 日
	工 期	平成 19 年 8 月 22 日から 平成 19 年 10 月 31 日まで
変更後	変更後請負金額	2,434,950 円 (増)減額 355,950 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 10 月 4 日
	工 期	平成 19 年 8 月 22 日から 平成 19 年 10 月 31 日まで
変 更 内 容		<p>1. 新設表層工及び本線部オーバーレイ表層工において、当初、施工面積1,016㎡を計上したが、現地再調査を行ったところ、計画区間終点部既設舗装及び計画区間内の上納住宅(市営)駐車場、接続市道の既設舗装に段差が生じることが判明し、摺り付けするため、施工面積1,062㎡とし、46㎡増工する。</p> <p>2. 本線部をオーバーレイ施工することにより、住宅地への通路に段差が生じるため、乗り入れ部表層工(オーバーレイ表層工)施工面積を52㎡増工する。</p> <p>3. 現地再調査したところ、計画区間内に消えかかった横断歩道、停止線、予告標示が表示してあったため、区画線設置工を82m(15cm換算延長)を増工する。</p> <p>なお、上記事項については、所轄警察署と協議済みである。</p>