

## 変更契約情報

請負人		㈱晃和工業 代表取締役 千葉 政武
工事(業務)名		西流下9号中里1号準幹線築造工事
変更前	原請負金額	48,804,000 円
	原契約締結年月日	平成 19 年 8 月 22 日
	工 期	平成 19 年 8 月 22 日から 平成 20 年 3 月 18 日まで
変更後	変更後請負金額	48,552,000 円 増(減)額 252,000 円
	変更契約締結年月日	平成 20 年 2 月 26 日
	工 期	平成 19 年 8 月 22 日から 平成 20 年 3 月 18 日まで
変 更 内 容		<p>1. 公共ますの立会い結果により、施工延長をL=850.7mからL=12.8m減工し、L=837.9mに変更する。</p> <p>2. 施工に当り既設地下埋設物を調査したところ、法線を変更する必要があり、それに伴い組立0号マンホールを1箇所から1箇所増工し2箇所に、組立1号マンホールを7箇所から1箇所減工し6箇所に、楕円マンホールを1箇所増工し、小型コンクリートマンホールを15箇所から2箇所増工し17箇所にそれぞれ変更する。</p>