

変更契約情報

請負人		中村工業(株) 代表取締役社長 大塚 兼三郎
工事名		石巻市立和渕小学校校舎建設工事
変更前	原 請 負 金 額	444,675,000 円
	原 契 約 締 結 年 月 日	平成 17 年 10 月 3 日
	工 期	平成 17 年 10 月 4 日から 平成 18 年 12 月 25 日まで
変更後	変 更 後 請 負 金 額	441,808,500 円 増減額 2,866,500 円
	変 更 仮 契 約 締 結 年 月 日	平成 18 年 4 月 7 日
	工 期	平成 17 年 10 月 4 日から 平成 18 年 12 月 25 日まで
変 更 内 容		<p>1 杭長の変更について 試験杭・試験堀により支持地盤が当初想定された位置より高い場所に確認されたことから、杭長を設計変更する。</p> <p>2 建設発生残土運搬 建設発生残土は当初建設敷地内にて保管することとしていたが、校庭の確保に伴い建設敷地が狭小となったことから、敷地外へ保管場所を確保した。これに伴い、残土の運搬費について設計変更する。</p> <p>3 既存浄化槽の解体について 既存浄化槽が土中に確認され、建設工事に支障となることから同上浄化槽を解体することとした為、設計変更する。</p>