

変更契約情報

請負人	若生工業(株) 代表取締役 若生 保彦	
工事名	松島基地周辺漁業用施設(製氷冷蔵施設)設置助成事業建築プラント工事	
変更前	原 請 負 金 額	226,800,000 円
	原 契 約 締 結 年 月 日	平成 17 年 10 月 3 日
	工 期	平成 17 年 10 月 4 日から 平成 18 年 9 月 20 日まで
変更後	変 更 後 請 負 金 額	230,563,200 円 (増)減額 3,763,200 円
	変 更 仮 契 約 締 結 年 月 日	平成 18 年 6 月 14 日
	工 期	平成 17 年 10 月 4 日から 平成 18 年 9 月 20 日まで
変 更 内 容	本工事において、別に発注した海積搬送施設工事の契約に伴い、未確定であった本体周辺部の整備内容が決定したことから、外構工事について変更する。	