

## 変更契約情報

請負人		(株)西條設計コンサルタント 代表取締役 西條 利市
業務名		特流下(桃生)下水道管渠実施設計(詳細設計)業務
変更前	原請負金額	17,850,000 円
	原契約締結年月日	平成 17 年 9 月 7 日
	委託期間	平成 17 年 9 月 7 日から 平成 18 年 3 月 20 日まで
変更後	変更後請負金額	20,105,400 円 (増)減額 2,255,400 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 3 月 17 日
	委託期間	平成 17 年 9 月 7 日から 平成 18 年 3 月 20 日まで
変更内容		<p>1 当初市道部に係る下水道計画平面図は、道路台帳平面図を利用し作成することにしていましたが、設計時の汚水量算定における排水面積の算出や、下水道管理設深決定に関係する、毎戸の宅内排水ルート等を検討する上で必要となる区域が、現台帳の線的平面図だけでは補えないことから、補足測量として、平板測量等の業務を追加する。</p> <p>2 事業の効率化を図るため、関連5路線について業務を追加する。</p>