

変更契約情報

請負人		山内建設(株) 代表取締役 山内 秋男
工事名		東流下(河北)5号東福田地区下水管渠工事その2
変更前	原 請 負 金 額	36,225,000 円
	原契約締結年月日	平成 17 年 9 月 21 日
	工 期	平成 17 年 9 月 21 日から 平成 18 年 3 月 20 日まで
変更後	変更後請負金額	35,902,650 円 増(減)額 322,350 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 3 月 13 日
	工 期	平成 17 年 9 月 21 日から 平成 18 年 3 月 20 日まで
変 更 内 容		<p>試掘の結果、施工箇所下流部 168m区間において、当初想定していたよりも岩盤が地上付近に位置しており、道路幅員も狭く同路線内では必ず岩盤掘削が伴い、大幅な工事費及び工期がかかる事が判明したので別路線に法線を変更する。</p> <p>また、法線の変更に伴い管路延長を 60.8m増工し 536.3m に変更し施工するとともに、当初計画路線に比べ掘削深さを浅く施工できるので管路土工及び管路土留工について減工する。</p> <p>法線の変更に伴い1号マンホール工について1箇所減工とし9箇所に変更する。</p> <p>道路管理者との協議により、舗装本復旧工について 1,678 m²増工し施工する。</p>