

変更契約情報

| | | |
|------|-----------|--|
| 受注者 | | 日野測量設計(株) 代表取締役 日野 清雄 |
| 業務名 | | 特公下(雄勝)測量調査設計業務 |
| 変更前 | 原業務委託料 | 5,019,000 円 |
| | 原契約締結年月日 | 平成 17 年 10 月 19 日 |
| | 履行期間 | 平成 17 年 10 月 19 日から 平成 18 年 3 月 20 日まで |
| 変更後 | 変更後業務委託料 | 5,254,200 円 (増)減額 235,200 円 |
| | 変更契約締結年月日 | 平成 18 年 3 月 3 日 |
| | 履行期間 | 平成 17 年 10 月 19 日から 平成 18 年 3 月 20 日まで |
| 変更内容 | | <p>測量及び詳細設計工において、伊勢畑・下雄勝地区の測量設計を完了したいため増工する。</p> <p>地質調査において、想定線より浅く岩が出たためこれにあわせ掘削深度及び標準貫入試験を変更並びに室内土質試験は岩だったため取りやめたい。</p> |