

変更契約情報

請負人		雁部建設(株) 代表取締役 雁部 孝
工事名		西流下单5号水明北一・二丁目地内枝線築造工事
変更前	原請負金額	29,708,700 円
	原契約締結年月日	平成 17 年 11 月 16 日
	工 期	平成 17 年 11 月 16 日から 平成 18 年 3 月 20 日まで
変更後	変更後請負金額	31,383,450 円 (増)減額 1,674,750 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 3 月 10 日
	工 期	平成 17 年 11 月 16 日から 平成 18 年 3 月 20 日まで
変 更 内 容		<p>本工事实施にあたり、同時施工にて水道管の布設替工事を行っている水道企業団と舗装復旧について詳細に調整した結果、舗装本復旧について当初 A=2,120 m²から 690 m²増工し、A=2,810 m²に変更する。</p> <p>その他取付管工等について変更する。</p>