

変更契約情報

請負人		(有)佐々木興業 代表取締役 佐々木 和夫
工事名		農集(倉埵)5号管路布設工事
変更前	原 請 負 金 額	23,940,000 円
	原契約締結年月日	平成 17 年 11 月 30 日
	工 期	平成 17 年 11 月 30 日から 平成 18 年 3 月 20 日まで
変更後	変更後請負金額	28,446,600 円 (増)減額 4,506,600 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 3 月 17 日
	工 期	平成 17 年 11 月 30 日から 平成 18 年 3 月 27 日まで
変 更 内 容		<p>事業の進捗を図るため、単独工区 M12-1～M12-1+34.0、M14-2+22.2～M15-1 間の開削工95.63m、組立1号マンホール1箇所、レジン製小型マンホール1箇所、取付管及びます1箇所をそれぞれ増工する。</p> <p>なお、増工に伴い、工期内完成が困難となったため、工期を平成18年3月27日まで延長する。</p>