

変更契約情報

請負人		高橋土建(株) 代表取締役 高橋 信
工事名		清水町一丁目1号ほか1下水路改良工事
変更前	原 請 負 金 額	7,875,000 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 1 月 11 日
	工 期	平成 18 年 1 月 11 日から 平成 18 年 3 月 20 日まで
変更後	変更後請負金額	8,647,800 円 (増)減額 772,800 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 3 月 13 日
	工 期	平成 18 年 1 月 11 日から 平成 18 年 3 月 20 日まで
変 更 内 容		<p>清水町一丁目1号下水路 掘削後の地盤が著しく不良であり、施工が困難であったことから割栗石敷きならし$V=16\text{m}^3$を増工する。また、埋戻工(良質土)$V=22\text{m}^3$及び付帯工(土のう積工)を増工する。</p> <p>水押2号下水路 排水管布設工について、現地精査の結果$L=33.5\text{m}$を2.3m減工し$L=31.2\text{m}$とする。また、舗装工$A=24\text{m}^2$を19m^2減工し、$A=5\text{m}^2$としたい。</p>