

## 変更契約情報

請負人	(有)トミハマ 代表取締役 佐藤 吉明	
工事名	北上(大指)漁港南護岸工事	
変更前	原請負金額	9,660,000 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 2 月 8 日
	工 期	平成 18 年 2 月 8 日から 平成 18 年 3 月 30 日まで
変更後	変更後請負金額	10,206,000 円 (増)減額 546,000 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 3 月 15 日
	工 期	平成 18 年 2 月 8 日から 平成 18 年 3 月 30 日まで
変 更 内 容	事業の促進を図るため、消波工延長4.0mを0.6m増工し、4.6mに変更する。	