

## 変更契約情報

受注者		パシフィックコンサルタンツ(株)東北本社 本社長 吉田 康彦
業務名		北上(大指)漁港南防波堤設計業務
変更前	原業務委託料	5,827,500 円
	原契約締結年月日	平成 17 年 9 月 7 日
	履 行 期 間	平成 17 年 9 月 7 日から 平成 18 年 3 月 15 日まで
変更後	変更後業務委託料	6,951,000 円 増減額 1,123,500 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 1 月 30 日
	履 行 期 間	平成 17 年 9 月 7 日から 平成 18 年 3 月 15 日まで
変 更 内 容		<p>国土交通省所管「石巻ケーソンヤード」使用にあたり協議を重ねたところ、ヤードでの製作条件の検討が必要となったことから、基本設計を増工する。</p> <p>経済的防波堤断面の検討と石巻ケーソンヤードの製作条件からケーソンの延長方向の修正も必要となり、ケーソン細部設計を増工する。</p>