

## 変更契約情報

|         |           |   |
|---------|-----------|---|
| 請負人     |           | (株)丸本組 代表取締役 須田 輝夫  |
| 工事名     |           | 石巻市立二俣小学校屋内運動場改築工事  |
| 変更前     | 原 請 負 金 額 | 148,890,000 円   |
|         | 原契約締結年月日  | 平成 17 年 10 月 3 日  |
|         | 工 期       | 平成 17 年 10 月 4 日から 平成 18 年 3 月 20 日まで   |
| 変更後     | 変更後請負金額   | 152,840,100 円 (増)減額 3,950,100 円   |
|         | 変更契約締結年月日 | 平成 18 年 3 月 1 日   |
|         | 工 期       | 平成 17 年 10 月 4 日から 平成 18 年 3 月 20 日まで   |
| 変 更 内 容 |           | <p>渡り廊下に直交する校庭、通学路間の外部通路について、学校側と協議したところ管理上、施錠が必要になったため、扉を設置する。</p> <p>屋内運動場北側の地山について、一部急勾配になっていることから、土砂の流出、堆積を考慮し、作業、施設維持管理スペースを確保するための擁壁を設置する。</p> <p>また、生徒の通行スペースの確保、敷地の有効利用から、渡り廊下北側の法面整形を行う。</p> <p>仮設工事について、協議したところ安全管理、作業上必要となったため追加する。</p> <p>(仮囲い範囲、仮設通路、仮設鉄板敷、プールサイド平板ブロック撤去再取付の変更)</p> <p>屋内運動場北側の根切工事を行ったところ、コンクリート製の地中埋設物が見つかり、基礎工事に支障をきたすことから、地中埋設物を撤去する。</p> |