

変更契約情報

請負人		(株)丸本組 代表取締役 須田 輝夫
工事名		新山漁港地域水産物供給基盤整備事業防波堤(改良)工事
変更前	原請負金額	76,650,000 円
	原契約締結年月日	平成 17 年 9 月 14 日
	工 期	平成 17 年 9 月 14 日から 平成 18 年 3 月 24 日まで
変更後	変更後請負金額	95,706,450 円 増減額 19,056,450 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 1 月 13 日
	工 期	平成 17 年 9 月 14 日から 平成 18 年 3 月 24 日まで
変 更 内 容		<p>早期に防波堤を改良し港内静穏度の向上を図るため、現場精査により施行延長をつぎのとおり増工する。</p> <p>基礎工 L = 38m L = 53m 堤体工 L = 37m L = 50m 基礎工 L = 35m L = 41m</p>