

変更契約情報

請負人		(株)奥田建設 代表取締役 奥田 了
工事名		西流下单私5号新橋地内枝線築造工事
変更前	原請負金額	14,878,500 円
	原契約締結年月日	平成 17 年 9 月 21 日
	工 期	平成 17 年 9 月 21 日から 平成 18 年 1 月 31 日まで
変更後	変更後請負金額	15,807,750 円 増減額 929,250 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 1 月 26 日
	工 期	平成 17 年 9 月 21 日から 平成 18 年 2 月 15 日まで
変 更 内 容		<p>本工事は水道管理設後に着手するよう調整し工事を進めてきたが、施工箇所の一部に転石があり、水道及び下水道工事に作業効率の低下が生じ、工期内の完成が困難となったため、工期延期願いのとおり平成18年2月15日まで延期する。</p> <p>20路線において、最上流マンホール設置予定箇所に支障となるガス供給施設があったため、設置可能となる箇所まで管の延長を増工する。</p>