

変更契約情報

請負人		氏家土木(株) 代表取締役社長 菊田 茂
工事名		西流下2号中央3号準幹線及び枝線築造工事
変更前	原 請 負 金 額	47,155,500 円
	原契約締結年月日	平成 17 年 6 月 8 日
	工 期	平成 17 年 6 月 8 日から 平成 18 年 3 月 10 日まで
変更後	変更後請負金額	47,997,600 円 (増)減額 842,100 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 2 月 27 日
	工 期	平成 17 年 6 月 8 日から 平成 18 年 3 月 10 日まで
変 更 内 容		<p>地下埋設調査及び宅地設置ます位置決定により推進工 L=0.3m減工してL=76.60に開削工をL=24.8m減工してL=383.6mに変更する。</p> <p>176路線(推進工法)の施工に当りチェックボーリングを行ったところ土質が当初想定した砂質土ではなく礫質土であったので、推進工法を低耐荷力オーガー方式から低耐荷力泥土圧方式に変更する。</p> <p>また、175-1路線、175-5路線は県道部施工になる為耐震レベル2対応となるので使用管材をリブ管に変更する。</p> <p>その他、付帯工等について変更する。</p>