

変更契約情報

請負人	(有)渋谷産業 代表取締役 渋谷 忠治	
工事名	石生地内40m ³ 級耐震性貯水槽設置工事	
変更前	原 請 負 金 額	6, 300, 000 円
	原契約締結年月日	平成17 年 10 月 5 日
	工 期	平成17 年 10 月 5 日から 平成17 年 11 月 30 日まで
変更後	変更後請負金額	6, 406, 050 円 (増)減請負額 106, 050 円
	変更契約締結年月日	平成17 年 11 月 29 日
	工 期	平成17 年 10 月 5 日から 平成17 年 11 月 30 日まで
変 更 内 容	本工事は貯水槽(防火水槽)の設置工事であるが、給水工として散水栓等の設置及び、舗装復旧を増工する。また、貯水槽設置箇所に湧水が無いため基礎部分の変更をする。	