

## 変更契約情報

請負人	(株)太田産業 代表取締役 太田 忠雄	
工事名	石井閘門水押堤防線道路改良工事	
変更前	原請負金額	16,065,000 円
	原契約締結年月日	平成 17 年 10 月 5 日
	工 期	平成 17 年 10 月 5 日 から 平成 18 年 2 月 10 日まで
変更後	変更後請負金額	20,622,000 円 増減額 4,557,000 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 2 月 2 日
	工 期	平成 17 年 10 月 5 日 から 平成 18 年 2 月 10 日まで
変 更 内 容	事業促進のため、施工延長を 40m 増工する。 夜間の歩行者の安全のため照明灯 2 基を増工する。	