

変更契約情報

請負人	(有)オイカワ建設 代表取締役 及川 太	
工事名	特流下(桃生)舗装復旧工事	
変更前	原請負金額	16,800,000 円
	原契約締結年月日	平成 17 年 10 月 19 日
	工 期	平成 17 年 10 月 19 日から 平成 18 年 1 月 31 日まで
変更後	変更後請負金額	16,869,300 円 増減額 69,300 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 1 月 26 日
	工 期	平成 17 年 10 月 19 日から 平成 18 年 1 月 31 日まで
変 更 内 容	道路管理者と協議した結果、舗装復旧範囲を変更する。	