

変更契約情報

請負人		三浦建設(株) 代表取締役 三浦 廣
工事名		平成17年度農集(中道)1号管路布設工事
変更前	原 請 負 金 額	37,275,000 円
	原契約締結年月日	平成 17 年 10 月 19 日
	工 期	平成 17 年 10 月 19 日から 平成 18 年 2 月 28 日まで
変更後	変更後請負金額	39,913,650 円 (増)減額 2,638,650 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 2 月 22 日
	工 期	平成 17 年 10 月 19 日から 平成 18 年 3 月 15 日まで
変 更 内 容		<p>94-1~94-4路線L=121.8m及び92-2、92-5、94-1、94-3の各1号マンホール部において、地下水位が高く基礎面仕上げの施工困難が見込まれるため基礎栗石工(t=200mm)を増工する。</p> <p>84路線(単独)で軟岩が出現したため、岩掘削工V=55.6m³を増工する。</p> <p>その他附帯工等について変更する。</p> <p>上記増工と降雪に伴う除雪作業に不測の日数を要したため、工期を平成18年3月15日に変更する。</p>