

変更契約情報

請負人	(株)丸本組 代表取締役 須田 輝夫	
工事名	西流下单1号水明北一丁目ほか1字地内枝線築造工事	
変更前	原 請 負 金 額	32,550,000 円
	原契約締結年月日	平成17 年 6 月 22 日
	工 期	平成17 年 6 月 22 日から 平成17 年 12 月 15 日まで
変更後	変 更 後 請 負 金 額	33,251,400 円 (増)減請負額 701,400 円
	変更契約締結年月日	平成17 年 12 月 1 日
	工 期	平成17 年 6 月 22 日から 平成17 年 12 月 15 日まで
変 更 内 容	<p>ます位置箇所の確定により、管きょ工施工延長を当初のL=576.4mから3.6m増工し、L=580.0mに変更する。</p> <p>その他、現地に適合するよう舗装復旧等について変更する。</p>	