

## 変更契約情報

請負人		(有)ミヤケン 代表取締役 星 進
工事名		東流下4号東部8号準幹線(2工区)築造工事
変更前	原 請 負 金 額	15,750,000 円
	原契約締結年月日	平成 17 年 11 月 30 日
	工 期	平成 17 年 11 月 30 日から 平成 18 年 3 月 20 日まで
変更後	変更後請負金額	15,145,200 円 増(減)額 604,800 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 3 月 3 日
	工 期	平成 17 年 11 月 30 日から 平成 18 年 3 月 20 日まで
変 更 内 容		当初、仮復旧(再生AS安定処理 t=3cm) A= 236 m <sup>2</sup> を計上していたが、現地を精査した結果、通過交通量が少なく本復旧まで短期間であるため仮復旧を減工する。