

変更契約情報

請負人		(有)渋谷産業 代表取締役 渋谷 忠治
工事名		市道小塚一本杉線道路改良工事
変更前	原請負金額	1,575,000 円
	原契約締結年月日	平成 17 年 11 月 30 日
	工 期	平成 17 年 11 月 30 日から 平成 18 年 1 月 31 日まで
変更後	変更後請負金額	1,663,200 円 増減額 88,200 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 1 月 23 日
	工 期	平成 17 年 11 月 30 日から 平成 18 年 1 月 31 日まで
変 更 内 容		用水取水管設置工において、当初想定した口径及び延長に差異が生じたので、変更する。