

## 変更契約情報

請負人	(有)武藤建設 代表取締役 武藤 浩光	
工事名	西流下单私3号 新埴寺ほか4字地内枝線築造工事	
変更前	原 請 負 金 額	14,395,500 円
	原契約締結年月日	平成17年 7月 6日
	工 期	平成17年 7月 6日から 平成17年 11月 30日まで
変更後	変更後請負金額	15,593,550 円 (増)減請負額 1,198,050 円
	変更契約締結年月日	平成17年 11月 22日
	工 期	平成17年 7月 6日から 平成17年 11月 30日まで
変 更 内 容	<p>工事施工中に、本工事区域に隣接する住民から早期の下水道接続の要望を受け、現地において調査したところ、公道敷(法定外公共物)であることが判明したので、152-2路線(管路延長L=32.3m)を増工し、公共下水道整備の進捗を図るよう増工する。</p> <p>また、現地精査の結果、マンホール設置工等について変更する。</p>	