

## 変更契約情報

受注者		(株)西條設計コンサルタント 代表取締役 西條 利市
業務名		地交委託1号鳥谷坂大沢線函渠調査設計業務
変更前	原業務委託料	3,990,000 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 1 月 11 日
	履 行 期 間	平成 18 年 1 月 11 日から 平成 18 年 3 月 15 日まで
変更後	変更後業務委託料	4,355,400 円 増減額 365,400 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 1 月 31 日
	履 行 期 間	平成 18 年 1 月 11 日から 平成 18 年 3 月 24 日まで
変 更 内 容		現地においてボーリング調査を行った結果、基礎構造の検討に必要な基盤岩層まで20mの調査を要したため、機械ボーリング( 66 mm)を当初設計の12.00mから23.00mに変更する。また、試料採取のため機械ボーリング( 86 mm)を4.00mに変更する。併せて履行期限を平成18年3月15日から平成18年3月24日に変更する。