

## 変更契約情報

|         |           |  |
|---------|-----------|--|
| 請負人     |           | (株)マルテック 代表取締役 吉田 武  |
| 工事名     |           | 十八成浜漁港海岸保全施設整備(高潮)事業離岸堤(その2)工事   |
| 変更前     | 原請負金額     | 22,050,000 円   |
|         | 原契約締結年月日  | 平成 18 年 1 月 11 日   |
|         | 工 期       | 平成 18 年 1 月 11 日から 平成 18 年 3 月 24 日まで  |
| 変更後     | 変更後請負金額   | 24,138,450 円 増減額 2,088,450 円   |
|         | 変更契約締結年月日 | 平成 18 年 1 月 26 日   |
|         | 工 期       | 平成 18 年 1 月 11 日から 平成 18 年 3 月 24 日まで  |
| 変 更 内 容 |           | 本工事は、当該漁港海岸の背後地域住民の生命財産を高潮・波浪の災害から守ることを目的としていることから、現場精査によりブロック製作を増量しN=321個とし、早期完成を目指す。 |