

変更契約情報

請負人	小形建業(有) 代表取締役 小形 圭一	
工事名	市道戸根入線道路改良工事	
変更前	原請負金額	4,095,000 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 1 月 11 日
	工 期	平成 18 年 1 月 11 日から 平成 18 年 3 月 10 日まで
変更後	変更後請負金額	4,318,650 円 (増)減額 223,650 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 2 月 20 日
	工 期	平成 18 年 1 月 11 日から 平成 18 年 3 月 10 日まで
変 更 内 容	排水溝施工に当り、掘削幅の確保が必要なことから、当初昼間通行止めでの施工を予定していたが地区内養殖事業者が運搬作業を行うため通行止めできず、仮設道路工(敷砂利)を増工する。	