

変更契約情報

請負人		(株)マルテック 代表取締役 吉田 武
工事名		長渡漁港地域水産物供給基盤整備事業防波堤(改良)工事
変更前	原 請 負 金 額	30,870,000 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 2 月 8 日
	工 期	平成 18 年 2 月 8 日から 平成 18 年 3 月 27 日まで
変更後	変更後請負金額	38,512,950 円 (増)減額 7,642,950 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 2 月 27 日
	工 期	平成 18 年 2 月 8 日から 平成 18 年 3 月 27 日まで
変 更 内 容		現場精査により、ブロック製作時のクレーン組立・運搬と、ブロック製作個数を増工し、事業の早期完成を目指す。 異形ブロック製作 83個⇒97個