

## 変更契約情報

請負人		高田建設工業(株) 代表取締役 高田 仁
工事名		特公下(雄勝)舗装復旧工事
変更前	原請負金額	9,660,000 円
	原契約締結年月日	平成17年 7月 6日
	工 期	平成17年 7月 6日から 平成17年 10月 31日まで
変更後	変更後請負金額	10,825,500 円 増減請負額 1,165,500 円
	変更契約締結年月日	平成17年 10月 26日
	工 期	平成17年 7月 6日から 平成17年 10月 31日まで
変 更 内 容		<p>道路管理者と舗装復旧箇所を再協議し雄勝硯伝統産業会館前について、観光施設であり早期の復旧が必要であるため、舗装復旧面積603.0㎡を増工する。</p> <p>国道道路占用協議により、舗装復旧を全面打ち換えから表層切削を行い復旧することに変更する。</p>