

変更契約情報

請負人		㈱内海建設工業 代表取締役 内海 泰
工事名		山下町二・門脇町一丁目線舗装工事
変更前	原 請 負 金 額	2,856,000 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 2 月 22 日
	工 期	平成 18 年 2 月 22 日から 平成 18 年 3 月 28 日まで
変更後	変更後請負金額	3,466,050 円 (増)減額 610,050 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 3 月 3 日
	工 期	平成 18 年 2 月 22 日から 平成 18 年 3 月 30 日まで
変 更 内 容		<p>1. 既設横断水路取壊し及びボックスカルバート・700*700 L=4.0mの増工 本工事路線を横断する既設水路の老朽化が進んでおり車輛通行の際に破損などの危険があるため、ボックスカルバートによる水路改修を増工とする。</p> <p>2. 区画線消去及び区画線設置の増工 歩行者道の確保及び車輛の通行区分を明確にし、安全性を高めるため、既設横断歩道の一部消去L=41m及び区画線設置L=30mをそれぞれ増工とする。</p>