

## 変更契約情報

請負人		氏家土木(株) 代表取締役社長 菊田 茂
工事名		西流下8号蛇田西2号幹線築造工事
変更前	原請負金額	54,010,950 円
	原契約締結年月日	平成 17 年 7 月 20 日
	工 期	平成 17 年 7 月 20 日から 平成 18 年 2 月 10 日まで
変更後	変更後請負金額	55,858,950 円 増減額 1,848,000 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 2 月 9 日
	工 期	平成 17 年 7 月 20 日から 平成 18 年 3 月 20 日まで
変 更 内 容		<p>地下埋設物の状況から立坑位置を変更したことにより、推進延長をL=411.0mからL=412.0mに1.0m増工する。また、3-1及び8-1立坑工の鋼矢板打ち込みを当初、圧入工法で計上していたが、打ち込みが困難であることが確認されたためウォータージェット併用の圧入工法に変更する。</p> <p>工期延期願いのとおり、他工事の作業調整により工期を平成18年2月10日から平成18年3月20日に変更する。</p>