

## 変更契約情報

請負人		(株)古俊組 代表取締役 古内 俊一郎	
工事名		東流下单私1号塩富町一丁目地内枝線築造工事	
変更前	原 請 負 金 額	14,189,700 円	
	原契約締結年月日	平成17 年 8 月 10 日	
	工 期	平成17 年 8 月 10 日から 平成17 年 12 月 20 日まで	
変更後	変更後請負金額	13,626,900 円	増(減)請負額 562,800 円
	変更契約締結年月日	平成17 年 12 月 8 日	
	工 期	平成17 年 8 月 10 日から 平成17 年 12 月 20 日まで	
変 更 内 容		<p>本工事の5路線の私道のうち、現況アスファルト舗装の3路線について、当初仮復旧を計上していたが、現地の交通状況を調査した結果、その必要はないと判断したので仮復旧を減工する。</p> <p>その他現地精査の結果、マンホール工等について変更する。</p>	