

## 変更契約情報

請負人		(株)岡田谷 代表取締役 八城 巖
工事名		西流下13号青葉東2号準幹線(2工区)築造工事
変更前	原請負金額	58,884,000 円
	原契約締結年月日	平成 17 年 8 月 31 日
	工 期	平成 17 年 8 月 31 日から 平成 18 年 3 月 10 日まで
変更後	変更後請負金額	58,588,950 円 増減額 295,050 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 1 月 12 日
	工 期	平成 17 年 8 月 31 日から 平成 18 年 3 月 10 日まで
変 更 内 容		<p>現地にて地権者との立会い結果, 取付管工を8箇所増工し96箇所に変更する。          取付管の位置変更に伴い、最上流部のマンホール位置の変更及び一部路線(114-1)が不必要となるため、管路延長を7.60m減工し996.55mに変更する。          114-1路線の減工に伴い組立1号マンホールを1箇所減工し13箇所に、組立0号マンホールを1箇所減工し13箇所に変更する。</p>