

変更契約情報

請負人		総武建設(株) 代表取締役 武山 浩
工事名		東流下2号東部7号準幹線築造工事
変更前	原 請 負 金 額	31,122,000 円
	原契約締結年月日	平成 17 年 8 月 31 日
	工 期	平成 17 年 8 月 31 日から 平成 18 年 2 月 20 日まで
変更後	変更後請負金額	32,917,500 円 (増)減額 1,795,500 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 2 月 17 日
	工 期	平成 17 年 8 月 31 日から 平成 18 年 3 月 10 日まで
変 更 内 容		<p>1 実施にあたり試験掘り及び土地所有者と最終ます位置を確認した結果、管きよ延長をL=13.0m増工する。</p> <p>2 実施にあたり試験掘りにより既設水道管位置を確認した結果、当初計画法線では一部水道管が支障となるため、法線を変更しマンホール工5箇所を増工し、構造物撤去・復旧工(歩車道ブロック)L=18.0mを増工する。</p> <p>3 実施にあたり現地精査の結果、舗装復旧工をA=33㎡増工する。</p> <p>4 その他現地精査の結果、別紙設計変更対照表のとおり変更する。</p> <p>5 増工に伴い工事期限を2月20日から3月10日まで延期する。</p>