

変更契約情報

請負人	(有)千葉建設 代表取締役 千葉 初男	
工事名	長塩谷地内40m ³ 級耐震性貯水槽設置工事	
変更前	原請負金額	6,667,500 円
	原契約締結年月日	平成17年 9月 7日
	工期	平成17年 9月 7日から 平成17年 11月 30日まで
変更後	変更後請負金額	6,964,650 円 (増)減請負額 297,150 円
	変更契約締結年月日	平成17年 11月 29日
	工期	平成17年 9月 7日から 平成17年 11月 30日まで
変更内容	本工事は貯水槽(防火水槽)の設置工事であるが、給水工として散水栓等の設置及び、舗装復旧を増工する。また、貯水槽設置箇所湧水が無く、底面に岩盤が露出したため基礎部分の変更をする。	