

## 変更契約情報

請負人		櫻井建設工業(株) 代表取締役 櫻井 忠成
工事名		特流下(桃生)5号污水管渠築造工事
変更前	原 請 負 金 額	35,866,950 円
	原契約締結年月日	平成 17 年 11 月 30 日
	工 期 (委託期間)	平成 17 年 11 月 30 日から 平成 18 年 5 月 31 日まで
変更後	変更後請負金額	37,436,700 円 (増)減額 1,569,750 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 5 月 23 日
	工 期 (委託期間)	平成 17 年 11 月 30 日から 平成 18 年 5 月 31 日まで
変 更 内 容		関係地権者と取付管及びます設置個所の立会いをした結果、2箇所増工し、29箇所に変更したい。取付管の増工に伴い、開削工法による管布設工の管路延長L=16.22mを増工し、L=419.54mに変更したい。あわせて、小型レジンマンホールを1箇所追加し、7箇所に変更する。