

変更契約情報

請負人		(株)向陽設備 代表取締役 木村 龍雄
工事名		西流下23号蛇田西2号準幹線(3工区)築造工事
変更前	原 請 負 金 額	28,276,500 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 1 月 11 日
	工 期	平成 18 年 1 月 11 日から 平成 18 年 5 月 31 日まで
変更後	変更後請負金額	26,973,450 円 増(減)額 1,303,050 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 5 月 25 日
	工 期	平成 18 年 1 月 11 日から 平成 18 年 5 月 31 日まで
変 更 内 容		<ul style="list-style-type: none"> 石巻市蛇田西部土地区画整理組合と地下埋設物の施工時期について協議したところ手戻り工事が無いよう組合で施工する雨水管渠及び電力ケーブルを先行して埋設を行う事とした。これに伴い本工事の施工延長を49.3m減工する。