

変更契約情報

請 負 人	株式会社 協和産業 代表取締役 四野見守男		
工 事 (業 務) 名	相川保育所建設電気設備工事		
変 更 前		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	21,855,750 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 22 年 7 月 1 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 22 年 7 月 1 日から 平成 23 年 2 月 15 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	26,052,600 円	増減額 4,196,850 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 22 年 12 月 21 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 - 年 - 月 - 日から 平成 - 年 - 月 - 日まで	
変 更 内 容	担当課より依頼で太陽光発電設備 (発電容量 3 KW、屋根設置型) を追加する。また、電力会社等からの既設電柱引込線の角度が軒部分に接触するため壁面に架台を追加変更する。		