

## 変更契約情報

請 負 人	有限会社 東和電設 代表取締役 戸根治郎		
工 事 ( 業 務 ) 名	雄勝保育所建設電気設備工事		
変 更 前		原 ( 当 初 ) 請 負 契 約 の 内 容	現 請 負 契 約 の 内 容
	請 負 代 金 額	2 2 , 5 6 4 , 5 0 0 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平 成 2 2 年 7 月 1 日	平 成 年 月 日
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平 成 2 2 年 7 月 1 日 から 平 成 2 3 年 2 月 1 5 日 まで	平 成 年 月 日 から 平 成 年 月 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	2 6 , 9 7 0 , 3 0 0 円	増 減 額 4 , 4 0 5 , 8 0 0 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平 成 2 2 年 1 2 月 2 1 日	
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平 成 2 2 年 7 月 1 日 から 平 成 2 3 年 2 月 2 8 日 まで	
変 更 内 容	<p>担当課より依頼で太陽光発電設備(発電容量3KW、屋根設置型)の追加、及び所轄消防署との協議により自動火災報知設備の追加指示があったので変更する。</p> <p>また、建築工事において契約期間の変更があったことから、当該電気設備工事においても同様に工期を変更する。</p> <p>変更前工期 平成22年7月1日 から 平成23年2月15日 まで          変更後工期 平成22年7月1日 から 平成23年2月28日 まで</p>		