

変更契約情報

請 負 人	ヤマヨシ高橋組株式会社 代表取締役 高橋吉一		
工 事 (業 務) 名	小塚一本杉線側溝改良工事		
変更前		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	4,147,500 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 22 年 8 月 3 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 22 年 8 月 3 日から 平成 22 年 10 月 29 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変更後	変更後請負代金額	4,247,250 円	増減額 99,750 円
	変更契約締結年月日	平成 22 年 10 月 21 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 - 年 - 月 - 日から 平成 - 年 - 月 - 日まで	
変 更 内 容	<ul style="list-style-type: none"> ・既設U字フリームの現状（亀裂、ひび割れ等による破損）を踏まえ、本事業の進捗を図るため、施工延長を 11.0m 増工し 154.0m とする。 ・増工区間を含む現場詳細測量成果より排水勾配計画の変更に伴い、自由勾配側溝工 154.0m の内訳を 300×500 タイプ 120.0m、300×600 タイプ 34.0m とする。 ・当初再利用を考え撤去及び現場発生品運搬としていた既設U字フリームに、再利用には困難な多くの亀裂やひび割れ等による破損が確認されたため、構造物取壊し及び建設廃棄物処理に変更する。 ・その他詳細については、別紙設計変更対照表のとおり変更する。 		