

変更契約情報

請 負 人	有限会社 良信 代表取締役 佐々木信治		
工 事 (業 務) 名	向陽町五丁目5号線側溝改良工事		
変 更 前		原 (当 初) 請 負 契 約 の 内 容	現 請 負 契 約 の 内 容
	請 負 代 金 額	2,520,000 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 22 年 8 月 3 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 22 年 8 月 3 日から 平成 22 年 10 月 29 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	2,520,000 円	増減額 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 22 年 9 月 27 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 22 年 6 月 30 日から 平成 22 年 10 月 15 日まで	
変 更 内 容	<p>本工事は、既存側溝を落蓋式の側溝に入れ替えるものです。</p> <p>詳細な測量調査及び現地精査により、側溝改良延長を2.3m減じ、104.7mとする。また、側溝本体は他現場からリサイクルするものであり、一部補修が必要なため、その費用を計上する。</p>		