

変更契約情報

請 負 人	株式会社 高橋施工 代表取締役 高橋章悦		
工 事 (業 務) 名	山畑二子畑線側溝新設工事		
変更前		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	3,990,000 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 22 年 8 月 27 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 22 年 8 月 27 日から 平成 22 年 11 月 30 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変更後	変更後請負代金額	4,759,650 円	増減額 769,650 円
	変更契約締結年月日	平成 22 年 11 月 22 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 - 年 - 月 - 日から 平成 - 年 - 月 - 日まで	
変 更 内 容	<ul style="list-style-type: none"> ・ 試掘による地下埋設物 (給排水管) 調査と詳細測量成果に基づく新設側溝工の平面計画及び排水勾配計画の確定により、施工延長を 7.0m 増工し L=108.0m としたい。また自由勾配側溝の構成を、300×500 タイプ L=22.0m、300×600 タイプ L=40.0m、300×700 タイプ L=46.0m に変更する。 ・ 詳細測量成果及び現地再踏査により、舗装版撤去工を 37.0 m² 増工の A=267.0 m² に、路盤工を 42.0 m² 増工の A=232.0 m² に、表層工を 35.0 m² 増工の A=220.0 m² に変更する。 ・ 試掘により側溝布設に際し支障となる民家への引き込み給水管 (P P 管) が 2 箇所確認されたことから、切廻し工を追加する。 ・ その他詳細については、別紙設計変更対照表のとおり変更する。 		