

変更契約情報

請 負 人	桃建工業株式会社 代表取締役 渡邊宏俊		
工 事 (業 務) 名	特流下桃生舗装復旧 (2 工区) 工事		
変 更 前		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	6 , 3 0 0 , 0 0 0 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 2 年 8 月 3 0 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 2 年 8 月 3 0 日 から 平成 2 2 年 1 1 月 1 0 日 まで	平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	6 , 1 3 7 , 2 5 0 円	増 減 額 1 6 2 , 7 5 0 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 2 年 1 0 月 2 0 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 - 年 - 月 - 日 から 平成 - 年 - 月 - 日 まで	
変 更 内 容	<p>1 工事実施にあたり現地を詳細に測量した結果、県道車道部 (切削オーバーレイ) における表層工を 3 0 m²減工し、A = 1 , 5 5 0 m²とする。</p> <p>2 その他詳細については、別紙設計変更対照表のとおり変更する。</p>		