

変更契約情報

請 負 人	有限会社 武藤建設 代表取締役 武藤浩光		
工 事 (業 務) 名	西流下門脇 2 号幹線舗装復旧工事		
変 更 前		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	7,011,900 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 22 年 8 月 30 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 22 年 8 月 30 日から 平成 22 年 11 月 15 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	7,940,100 円	増 減 額 928,200 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 22 年 11 月 9 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 - 年 - 月 - 日から 平成 - 年 - 月 - 日まで	
変 更 内 容	<p>1. 本工事の実施にあたり道路管理者と協議した結果、表層工を A=1,150 m²から 140 m²増工し A=1,290 m²に変更し、このうち表層工 91 m²においては原形復旧による排水性舗装に変更する。また、基層工においては A = 590 m²から 60 m²増工し A=650 m²に変更する。</p> <p>2. その他詳細については、別紙設計変更対照表のとおり変更する。</p>		